

ТАЙМЛАЙН ПРОЕКТА

БИЛЕТ В
БУДУЩЕЕ



НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Май

- Подписание соглашений с регионами
- ПКО
- Заключены договоры с региональными операторами

Июнь

- Запуск информационной кампании
- Формирование перечня площадок и наставников
- Доступ в личные кабинеты

Июль

- Старт регистрации
- Старт тестирования
- Старт практических мероприятий

Октябрь

- Окончание регистрации
- Окончание тестирования
- Окончание практических мероприятий

Ноябрь

- Закрытие всех финансовых обязательств
- Предоставление оригиналов документов